СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ТЭР и ЖКХ

Беззубенков С.А

15.04.2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ М.О. г.Барыш»

Темникова А.О.

14.04.2025 г.

План

Подготовки ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства М.О. г.Барыш» к работе в зимних условиях 2025-2026г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ (тыс.руб.)	Источник Финансирования	Сроки Исполнения
1	Промывка и опрессовка системы Центр.отопления	дом	116	2550,0	Собст-е Ср-ва	Май-август
2	Измерение сопротивления изоляции эл.проводки	дом	18	175,0	Собст-е Ср-ва	май-август
3	Ремонт ХВС					
	Ул.Кирова дом 137А	м	5	38,0	Собс.ср-ва	май
4	Ремонт кровли					
	Ул.ГАТП дом 1	Кв.м	50	40,0	Собс.ср-ва	май
5	Ремонт отмостков					
	Ул. Механизаторов дом 29	Кв.м	30	60,0	Собс.ср-ва	июль
6	Ремонт и ревизия эл. щитовых и эл. проводки					
	Ул.Радищева дом 95	Дом	1	73,0	Собс.ср-ва	май
7	Проверка ДВК	дом	155	960,0	Собс.ср-ва	Январь-декабрь
8	Ремонт ДВК		1			
	Ул.Кирпичная дом 37А	шт	3	20,0	Собс.ср-ва	июнь
	Ул.Кирова дом 135	шт	22	98,0	Собс.ср-ва	июль
9	Ремонт системы канализации					
	Ул.Тростинского дом 20	м	34	61,0	Собс.ср-ва	июнь
10	Ремонт подъезов					

AnyScanner

	Ул.Кирова дом 137А	под	3	180,0	Собс.ср-ва	май
	Ул.Строителей дом 2	Под.	3	170,0	Собс.ср-ва	июнь
11	Ремонт спуска (полукрышка) в подвал					
	Ул.Советская дом 170(3 подъезд)	шт	1	60,0	Собс.ср-ва	июнь
12	Замена дверей					
	Ул..Бумажников дом 27	шт	1	22,0	Собс.ср-ва	май
	Ул. Советская дом 160	шт	2	44,0	Собс.ср-ва	май
	Пер.Садовый дом 25	шт	1	22,0	Собс.ср-ва	май
13	Замена запорной арматуры в тепловом узле					
	Ул.Садовая дом 15	шт	2	40,0	Собс.ср-ва	июль
	Ул.Садовая дом 17	шт	2	40,0	Собс.ср-ва	июль
	Ул.Молчанова дом 4	шт	2	40,0	Собс.ср-ва	июль
	Ул.Мелиоративная дом 2	шт	1	20,0	Собс.ср-ва	июль
14	Устранение коррозии запорной арматуры(покраска)					
	Ул.Красноармейская дом 26	шт	2	1,0	Собс.ср-ва	август
	Ул.Красноармейская дом 30	шт	2	1,0	Собс.ср-ва	август
15	Благоустройство придомой террритории					
	Ул.Молчанова дом 4	под	6	180,0	Собс.ср-ва	май
16	Обслуживание газового оборудования	дом	154	275,6	Собс.ср-ва	Январь-декабрь
	Итого			5170,6	Собс.ср-ва	

План может быть изменен или дополнен в ходе выполнения работ весеннее-летнего периода.

Составила инженер ПТО «УК ЖКХ» Самсонова Т.В.

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

_____Козлов А.В.

График

проведения гидропневматических испытаний внутренних тепловых сетей жилых домов ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства М.О.г.Барыш"

№ п/п	Адрес многоквартирного дома				
	Муниципальное образование	Населенный пункт	**Улица**	Номер дома	Дата промывки
1.	М.О. г.Барыш	Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	15	05.05.25- 30.05.25
2.		Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	16	05.05.25 - 30.05.25
3		Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	22	05.05.25 - 30.05.25
4		Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	5	05.05.25- 30.05.25
5		Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	7	05.05.25- 30.05.25
6		Г.Барыш	Ул.45 Стрелковой Дивизии	9	05.05.25-30.05.25
7		Г.Барыш	Ул.Бумажников	24	05.05.25-30.05.25
8		Г.Барыш	Ул.Бумажников	25	05.05.25-30.05.25
9		Г.Барыш	Ул.Бумажников	26	05.05.25-30.05.25
10		Г.Барыш	Ул.Бумажников	27	05.05.25-30.05.25
11		Г.Барыш	Ул.Бумажников	28	05.04.25-30.05.25
12		Г.Барыш	Ул.Гагарина	21	19.06.25-29.06.25
13		Г.Барыш	Ул.Кирова	135	05.05.25-30.05.25
14		Г.Барыш	Ул.Кирова	137а	05.05.25-30.05.25

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

_____Козлов А.В.

15		Г.Барыш	Ул.Кирпичная	35	01.06.25-29.06.25
16		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	12	01.07.25-30.07.25
17		Г.Барыш	Микр-он Центральный	16	01.07.25-30.07.25
18		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	5	01.07.25-30.07.25
19		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	2	01.07.25-30.07.25
20		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	25б	01.07.25-30.07.25
21		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	26	01.07.25-30.07.25
22		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	28	01.07.25-30.07.25
23		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	3	01.07.25-30.07.25
24		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	30	01.07.25-30.07.25
25		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	38	01.07.25-30.07.25
26		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	4	01.07.25-30.07.25
27		Г.Барыш	Ул.Красноармейская	44	01.07.25-30.07.25
28		Г.Барыш	Пер.Советский	1А	01.08.25-30.08.25
29		Г.Барыш	Пер.Советский	2	01.08.25-30.08.25
30		Г.Барыш	Пер.Лесной	5	01.08.25-30.08.25
31		Г.Барыш	Ул.Луначарского	1	01.06.25-29.06.25
32		Г.Барыш	Ул.Луначарского	10	01.06.25-29.06.25
33		Г.Барыш	Ул.Луначарского	14	01.06.25-29.06.25
34		Г.Барыш	Ул.Луначарского	16	01.06.25-29.06.25
35		Г.Барыш	Ул.Луначарского	2	01.06.25-29.06.25
36		Г.Барыш	Ул.Луначарского	20	01.06.25-29.06.25
37		Г.Барыш	Ул.Луначарского	8	01.06.25-29.06.25
38		Г.Барыш	Ул.Луначарского	3	01.06.25-29.06.25
39		Г.Барыш	Ул.Луначарского	30	01.06.25-29.06.25
40		Г.Барыш	Ул.Луначарского	5	01.06.25-29.06.25
41		Г.Барыш	Ул.Луначарского	6	01.06.25-29.06.25
42		Г.Барыш	Микр-н Центральный	17	01.08.25- 30.08.25

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

_____Козлов А.В.

43		Г.Барыш	Ул.Мелиоративная	2	02.05.25-30.05.25
44		Г.Барыш	Ул.Мира	14	01.08.25-30.08.25
45		Г.Барыш	Ул.Мира	3	01.08.25-30.08.25
46		Г.Барыш	Ул.Молчанова	10а	01.07.25-30.07.25
47		Г.Барыш	Ул.Молчанова	11	01.06.25-29.06.25
48		Г.Барыш	Ул.Молчанова	12	01.07.25-30.07.25
49		Г.Барыш	Ул.Молчанова	13	01.06.25-29.06.25
50		Г.Барыш	Ул.Молчанова	15	01.06.25-29.06.25
51		Г.Барыш	Ул.Молчанова	19	01.06.25-29.06.25
52		Г.Барыш	Ул.Молчанова	21	01.06.25-29.06.25
53		Г.Барыш	Ул.Молчанова	9	01.06.25-29.06.25
54		Г.Барыш	Ул.Молчанова	4	01.07.25-30.07.25
55		Г.Барыш	Ул.Молчанова	5	03.06.25-29.06.25
56		Г.Барыш	Ул.Молчанова	6	01.07.25-30.07.25
57		Г.Барыш	Ул.Молчанова	7	03.06.25-29.07.25
58		Г.Барыш	Ул.Садовая	11	03.06.25-29.07.25
59		Г.Барыш	Пер.Почтовый	1а	02.05.25-30.05.25
60		Г.Барыш	Пер.Пушкина	10а	03.05.25-30.05.25
61		Г.Барыш	Пер.Пушкина	12	01.07.25-30.07.25
62		Г.Барыш	Пер.Пушкина	15	02.05.25-30.07.25
63		Г.Барыш	Пер.Пушкина	16	02.05.25-30.05.25
64		Г.Барыш	Пушкина пер.	17	02.05.25-30.05.25

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

Козлов А.В.

65		Г.Барыш	Ул.Пушкина	27	01.07.25-30.07.25
66		Г.Барыш	Ул.Пушкина	28	01.07.25-30.07.25
67		Г.Барыш	Кв.Радищева	10	01.08.25-30.08.25
68		Г.Барыш	Ул.Фабричная	3	05.05.25-30.05.25
69		Г.Барыш	Кв.Радищева	8	01.08.25-30.08.25
70		Г.Барыш	Кв.Радищева	9	01.08.25-30.08.25
71		Г.Барыш	Ул.Радищева	80	01.08.25-30.08.25
72		Г.Барыш	Ул.Радищева	82	01.08.25-30.08.25
73		Г.Барыш	Ул.Радищева	86	01.08.25-30.08.25
74		Г.Барыш	Ул.Радищева	91	01.08.25-30.08.25
75		Г.Барыш	Ул.Радищева	93	01.08.25-30.08.25
76		Г.Барыш	Ул.Радищева	95	01.08.25-30.08.25
77		Г.Барыш	Ул.Радищева	99	01.08.25-30.08.25
78		Г.Барыш	Пер.Садовый	29	01.06.25-29.06.25
79		Г.Барыш	Ул.Фабричная	5	05.05.25-30.05.25
80		Г.Барыш	Ул.Садовая	14	01.06.25-29.06.25
81		Г.Барыш	Ул.Садовая	15	01.07.25-30.07.25
82		Г.Барыш	Ул.Садовая	16	03.06.25-29.06.25
83		Г.Барыш	Ул.Садовая	17	01.07.25-30.07.25
84		Г.Барыш	Ул.Садовая	18	01.06.25-29.06.25
85		Г.Барыш	Ул.Садовая	19	01.07.25-30.07.25
86		Г.Барыш	Пер.Садовый	16	01.06.25-29.06.25

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

Козлов А.В.

87		Г.Барыш	Пер.Садовый	18	01.06.25-29.06.25
88		Г.Барыш	Пер.Садовый	20	01.06.25-29.06.25
89		Г.Барыш	Пер.Садовый	22	01.06.25-29.06.25
90		Г.Барыш	Пер.Садовый	22а	01.06.25-29.06.25
91		Г.Барыш	Пер.Садовый	24	01.06.25-29.06.25
92		Г.Барыш	Пер.Садовый	25	01.06.25-29.06.25
93		Г.Барыш	Пер.Садовый	26	01.06.25-29.06.25
94		Г.Барыш	Пер.Садовый	27	01.06.25-29.06.25
95		Г.Барыш	Пер.Садовый	19	01.06.25-29.06.25
96		Г.Барыш	Ул.Советская	160	01.07.25-30.07.25
97		Г.Барыш	Ул.Советская	170	01.07.25-30.07.25
98		Г.Барыш	Кв.Советский	1	01.07.25-30.07.25
99		Г.Барыш	Кв.Советский	10	01.07.25-30.07.25
100		Г.Барыш	Кв.Советский	2	01.07.25-30.07.25
101		Г.Барыш	Кв.Советский	3	01.07.25-30.07.25
102		Г.Барыш	Кв.Советский	4	01.07.25-30.07.25
103		Г.Барыш	Кв.Советский	7	01.07.25-30.07.25
104		Г.Барыш	Кв.Советский	8	01.07.25-30.07.25
105		Г.Барыш	Кв.Советский	9	01.07.25-30.07.25
106		Г.Барыш	Ул.Строителей	10	1.08.25-30.08.25

AnyScanner

Утверждаю

Директор МУП «БЭС»

_____Козлов А.В.

107		Г.Барыш	Ул.Строителей	12	1.08.25-30.08.25
108		Г.Барыш	Ул.Строителей	18	1.08.25-30.08.25
109		Г.Барыш	Ул.Строителей	2а	1.08.25-30.08.25
110		Г.Барыш	Ул.Строителей	4	1.08.25-30.08.25
111		Г.Барыш	Ул.Строителей	7	1.08.25-30.08.25
112		Г.Барыш	Ул.Строителей	8	1.08.25-30.08.25
113		Г.Барыш	Ул.Тростинского	14	02.05.25-30.05.25
114		Г.Барыш	Ул.Тростинского	16	02.05.25-30.05.25
115		Г.Барыш	Ул.Тростинского	20	02.05.25-30.05.25
116		Г.Барыш	Ул.Тростинского	5	02.05.25-30.05.25

Директор ООО «УК ЖКХ М.О. г.Барыш" А.О.Темникова